


26 GiorniDurata complessiva:
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Realizzazione recinzione e accessi, Imp. di terra e Elettrico

ZONA 1 - AREA AMPLIAMENTO CIMITERIALE

Tracciamento, rimozione ringhiere e parapetto, scavo

Realizzazione di Rampa

Posa di Rivestimenti marmi e pavimentazione

Posa di fontanella e auiuola

Smobilizzo cantiere Zona 1

ZONA 2 - PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO

Rimozione cordoli, ceppaie e asportazione strato asfalto

Realizzazione di cordoli e aiuole

Realizzazione impianto illuminazione

Realizzazione di strato di asfalto piazzale

Realizzazione di segnaletica

Smobilizzo cantiere Zona 2

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO


