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Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey 2

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica 

arancione
2

Delimitazione di zone pericolose 2

Impianto di terra del cantiere edile 2

Impianto elettrico del cantiere edile 2

Installazione di box prefabbricati 2

Demolizione di tramezzi e muri divisori in genere 2 2

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in 

genere
4

Demolizione massetti in cls 2 2

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni 2 2

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario 4 4

Demolizione dell'impianto elettrico 4 4

Rimozione infissi esterni 3

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a 

mano.
1

Scavo eseguito a mano 2

Pareti divisorie interne in laterizio o simili 3 3 3

Impianto elettrico di civile abitazione 4 4 4 4 4

Impianto antenna TV 1

Impianto idrico-sanitario 4 4 4 4 4

Impianto di distribuzione gas 3 3

Intonaco civile interno steso a macchina 4 4

Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altezza 

maggiore di 3 metri
4 4 4

Vespai in pietre o ghiaia 5 5

Getto cls 'magrone' 4 4

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 6 6 6 6 6 6 6

Posa di davanzali, soglie e simili 2

Posa di portoni metallici 2 2

Posa di porte interne standard 2 2

Posa di serramenti esterni completi di vetri 2 2

Ristrutturazione di infissi e serramenti in legno 2 2 2 2

Pitturazione interna 5 5 5

Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt 5 5 5

Strutture in legno leggero 2

Posa di cavi elettrici interrati (escluso lo scavo) 3 3 3

Posa di pali per rete pubblica 2

Rimozione di box prefabbricati 2

Rimozione della recinzione 2
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